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Mae angen gwneud ychydig o waith
dichonoldeb ymlaen llaw ar gyfer pob

prosiect i ddangos ac i brofi hygrededd
y syniad arfaethedig. 

Dylai’r gwaith sy'n cael ei wneud yn
ystod astudiaeth ddichonoldeb fod yn

sail i amlinelliad eich prosiect a dylai
helpu i roi hyder bod y prosiect

arfaethedig yn bosibl.

Mae gwneud gwaith dichonoldeb yn
helpu i wneud y canlynol: 

Ei gwneud yn fwy tebygol y bydd y
prosiect yn cael ei gwblhau yn
llwyddiannus 
Deall y ffactorau sy’n hanfodol i
lwyddiant 
Asesu ymarferoldeb prosiect
arfaethedig 
Rhag-weld heriau a risgiau 
Asesu fforddiadwyedd

Meddyliwch am amlinelliad o brosiect
fel glasbrint ar gyfer eich prosiect.
Mae’n helpu i grynhoi prif elfennau
eich prosiect ac yn ffordd o gadw
eich prosiect ar y trywydd iawn. 

Mae angen llunio amlinelliad o bob
prosiect i sicrhau bod nodau’r prosiect

yn glir a’i bod yn bosibl cyflawni’r
llwybr tuag at gyflawni’r nodau hynny.

 
Er mwyn cefnogi’r gwaith o lunio

amlinelliad o brosiect, dylech gynnal
rownd gychwynnol o waith

dichonoldeb. 

Bydd yr wybodaeth a gaiff ei chasglu
cyn ac yn ystod yr astudiaeth

ddichonoldeb yn helpu i lenwi dogfen
amlinellol y prosiect. 

Amlinelliad o’r Prosiect 

Astudiaeth Ddichonoldeb 



Rhestr Wirio Dichonoldeb 



9. Dichonoldeb o ran Adnoddau 
A oes gennych chi’r adnoddau a’r sgiliau dynol angenrheidiol i
gyflawni’r prosiect yn llwyddiannus? 
A ydy’r offer, y cyfarpar neu’r deunyddiau angenrheidiol ar gael yn
rhwydd (ac yn fforddiadwy)? 
A oes gan y sefydliad yr adnoddau i gefnogi’r prosiect ar hyn o
bryd? 

Fe ddylech chi allu ateb “ie” yn hyderus i’r holl
gwestiynau a dylai fod gennych chi ddogfennau

cysylltiedig i gefnogi’r honiad hwn. 

Os oes gennych chi unrhyw amheuon neu os
ydych chi’n ansicr am unrhyw ddarnau o

wybodaeth sydd eu hangen, yna bydd angen i chi
wneud mwy o waith i ddatblygu’r dogfennau, y
gweithdrefnau neu’r mesurau lliniaru priodol. 

6. Dichonoldeb yr Amserlen 
A oes llinell amser glir gyda cherrig milltir realistig? 
A oes gennych chi’r adnoddau a’r bobl â’r sgiliau priodol i fodloni’r
terfynau amser? 
A ellir cwblhau’r prosiect o fewn yr amserlen a ddymunir? 

7. Dichonoldeb Amgylcheddol/Cymdeithasol 
A ydych chi’n deall effaith amgylcheddol y prosiect? A yw’n
briodol? 
A ydy’r prosiect yn gymdeithasol gyfrifol? A yw hyn wedi cael ei
brofi gyda’r gymuned? 

8. Asesu Risg 
A ydych chi wedi nodi’r risgiau posibl, ac a oes cynllun lliniaru? 

Risgiau ariannol (mynd dros y gyllideb, colled ariannol, llif arian) 
Methiannau technegol (y dechnoleg ddim yn briodol neu
ddim ar gael) 
Materion yn ymwneud ag adnoddau (pobl allweddol yn
gadael/ddim ar gael) 

A oes gennych chi gynlluniau wrth gefn cadarn ar waith rhag ofn
y bydd methiannau? 

Rhestr Wirio Dichonoldeb 



Crynodeb o'r Prosiect

Amcanion y prosiect 

Cwmpas y Prosiect 

Cost y Prosiect

Manteision y Prosiect 

Amserlen y prosiect 

Risgiau’r Prosiect 

Tîm y Prosiect

Mae’n arfer da datblygu amlinelliad
o brosiect i helpu i grynhoi eich

prosiect cyn trafod â chyllidwyr neu
randdeiliaid posibl. 

Mae hefyd yn ffordd dda o
adolygu’r holl wybodaeth sydd

gennych chi a nodi unrhyw fylchau
yn eich gwybodaeth. 

Os ydych chi wedi cynnal yr
adolygiad dichonoldeb, dylai fod yr

holl wybodaeth sydd ei hangen
arnoch i gwblhau amlinelliad o’r

prosiect gennych chi. 

Templed ar gyfer
Amlinelliad o’r Prosiect 



Amcanion y prosiect ydy’r pethau rydych chi’n
bwriadu eu cyflawni erbyn diwedd eich prosiect –

pam ydych chi’n gwneud hyn yn y lle cyntaf? 

Fe allwch chi (ac mae’n debyg y dylech chi!) gael
mwy nag un amcan, ond os oes gennych chi fwy na 4

neu 5, efallai fod cwmpas eich prosiect ychydig yn
rhy eang? 

Mae angen i’r amcanion fod yn rhai CAMPUS;
cyraeddadwy
amserol
mesuradwy
penodol
synhwyrol/uchelgeisiol

Mae angen i chi gofio nad yw’r prosiect, o reidrwydd,
yn gorffen pan mae’r ‘seilwaith’ rydych chi wedi talu

amdano yn ei le.  

Mae cwmpas prosiect yn bwysig ar gyfer pennu ffiniau’r
prosiect – mae’n diffinio beth fydd y prosiect yn ei gynnwys

(a beth fydd y prosiect ddim yn ei gynnwys!).  

Dylai cwmpas prosiect ddiffinio beth mae angen i chi ei wneud
i gyflawni amcanion y prosiect. 

Bydd hyn yn helpu i osgoi ‘newidiadau bach ond parhaus i’r
cwmpas’ sy’n golygu bod pethau ychwanegol na gynlluniwyd

ar eu cyfer yn gallu dod i mewn i’r prosiect, ac eitemau
hanfodol neu graidd yn gallu cael eu hanghofio neu eu hepgor. 

Mae’n bosibl rhannu’r cwmpas yn elfennau craidd, dymunol a
dewisol, sy’n gallu eich helpu i ganolbwyntio ar yr agweddau

allweddol. 

Craidd: mae elfennau craidd yn golygu pethau y mae’n
rhaid eu cynnwys yn y prosiect, neu ni fydd y prosiect yn
gweithio. 
Dymunol: pethau a fyddai’n ychwanegu at y prosiect ac y
gellid eu hychwanegu os gellir eu fforddio 
Dewisol: pethau a fyddai’n ychwanegu ychydig bach at y
prosiect ac y gellid eu hychwanegu os gellir eu fforddio 

Amcanion y prosiect Cwmpas y Prosiect 



Yn syml iawn, faint fydd eich prosiect yn ei gostio? 

Mae angen i chi feddwl am gostau datblygu’r prosiect
ymhellach, costau’r ymyriad (e.e. offer neu waith

adeiladu) A’R costau rhedeg sy’n deillio o hynny sy’n
angenrheidiol i’ch helpu i gyflawni amcanion y

prosiect. 

Dylech allu darparu amcangyfrifon, sy’n seiliedig ar
enghreifftiau tebyg blaenorol, dyfynbrisiau gan

gontractwyr a/neu ymgynghorwyr neu gyfrifiadau
sydd wedi’u mynegi’n glir. 

Mae’n bwysig cynnwys dadansoddiad ariannol o oes
y prosiect a sicrhau bod gennych ddigon o lif arian yn

eich sefydliad.  

Bydd y rhan fwyaf o grantiau yn cael eu talu ar sail ôl-
daliadau, felly bydd angen i chi allu talu ymlaen llaw a

hawlio'r arian yn ôl yn ddiweddarach. 

Manteision y prosiect ydy’r gwelliannau y gellir eu
mesur sy’n deillio o’r prosiect. 

Dylai fod cysylltiad uniongyrchol rhwng manteision y
prosiect ac amcanion y prosiect. Os ydych chi’n

gwybod beth rydych chi am ei gyflawni, y fantais ydy
canlyniad mesuradwy hynny. 

Pan fyddwch chi’n datblygu’r manteision, dylech
hefyd feddwl am sut rydych chi’n bwriadu tracio a
mesur y manteision drwy gydol oes y prosiect, gan

gofio efallai na fydd y manteision yn cael eu gwireddu
ar unwaith. 

Er enghraifft; os mai amcan y prosiect ydy
lleihau allyriadau carbon, y fantais yw bod

xxx yn llai o CO2 yn cael ei ryddhau i’r
atmosffer, gan gyfrannu at nodau a

thargedau Sero Net cyffredinol. 

Cost y Prosiect 
Manteision y Prosiect 



Mae’n bwysig nodi amlinelliad clir o amserlen eich prosiect. Faint o amser mae’n mynd i’w gymryd?  

Wrth nodi amserlen y prosiect, mae’n bwysig ystyried pa mor hir y bydd yn ei gymryd i fanteision y prosiect gael eu gwireddu a
sicrhau bod gennych gynllun yn ei le i gadw golwg arnyn nhw. 

Dylech hefyd nodi ar beth mae’r amcangyfrifon amser hyn yn seiliedig. Sut ydych chi’n gwybod faint o amser mae pethau’n mynd i
gymryd? Ydy hyn oherwydd bod gennych chi brofiad blaenorol, neu ydy o ar sail prosiectau tebyg, neu ar sail mewnbwn arbenigol? 

Dylech hefyd geisio cynnwys rhywfaint o amser ar gyfer unrhyw or-redeg yn eich prosiect, efallai drwy dalgrynnu pethau i fyny er
mwyn rhoi mwy o hyblygrwydd i'r rhaglen os oes oedi. 

Un o’r ffyrdd gorau o ddangos a monitro amserlenni prosiectau ydy drwy Siart Gantt. 

Wythnos/Mis/Chwarter 1 Wythnos/Mis/Chwarter 2 Wythnos/Mis/Chwarter 3 Wythnos/Mis/Chwarter 4 

Gweithgaredd 1 

Gweithgaredd 2

Gweithgaredd 3

Gweithgaredd 4

Amserlen y prosiect 



Mae gwybod beth yw'r risgiau a’u monitro yn elfen hanfodol o bob prosiect. Mae’n bwysig ystyried y prif risgiau i’r prosiect, hyd yn
oed os ydyn nhw’n ymddangos yn annhebygol. Drwy feddwl am y prif risgiau, mae prosiectau yn gallu bod yn rhagweithiol ynghylch

rheoli’r risgiau hynny, gan helpu i leihau’r tebygolrwydd o'r risgiau hynny’n codi a’u heffaith. 

Y ffordd y mae hyn yn cael ei wneud fel arfer ydy drwy lunio cofrestr risg a’i monitro yn barhaus. Mae cofrestr risg fel arfer yn
cofnodi’r risg, y tebygolrwydd y bydd y risg yn digwydd, yr effaith y gallai’r risg ei chael ar y prosiect a chamau lliniaru arfaethedig i

leihau naill ai’r tebygolrwydd neu’r effaith.

Risgiau’r Prosiect 

Risg Canlyniad Tebygolrwydd Effaith Risg Gyffredinol Camau Lliniaru 

1

Offer arfaethedig
yn ddrutach na’r
swm a
glustnodwyd ar
eu cyfer yn y
gyllideb wreiddiol 

Cynnydd yng
nghostau’r
prosiect ac felly
nid oes modd
cyflawni’r
prosiect 

1-5 1-5

Tebygolrwydd wedi’i luosi â’r
effaith 
Graddio:  
Coch os ydy'r cyfanswm yn
fwy na 12 
Oren os ydy’r cyfanswm rhwng
5 a 12 
Gwyrdd os ydy’r cyfanswm yn
llai na 5 

Cofiwch gynnwys
cyllideb wrth gefn a
phrofi’r farchnad
wrth i’r gyllideb gael ei
chyflawni 

2

3



Dylai’r adran hon ymdrin â phwy sy’n ymwneud â’r prosiect a
beth yw eu rolau penodol.

Dylai hefyd gynnwys setiau sgiliau’r rhai sy’n ymwneud â’r prosiect,
a oes ganddyn nhw brofiad perthnasol ac, yn bwysig, a oes

ganddyn nhw’r amser i gyflawni eu rolau..

Dylai’r adran hon hefyd nodi os ydych chi wedi cael unrhyw
gymorth allanol, beth oedd y cymorth hwnnw a gan bwy y daeth
gan fod gwybod bod y prosiect wedi cael ei ddilysu’n allanol a’ch

bod wedi cael cefnogaeth allanol yn gallu cryfhau prosiect yn aml.
 

Elfen olaf, ond pwysig iawn yr adran hon, yw amlinellu’r prosesau
llywodraethu a rheoli sydd ar waith, a fydd yn cael eu defnyddio i

reoli’r prosiect. 

Dylai hyn gynnwys amlinelliad o strwythur y sefydliad, y prosesau
gwneud penderfyniadau, pa mor rheolaidd mae’r

bwrdd/byrddau’n cwrdd, y polisïau a’r gweithdrefnau sydd ar
waith i sicrhau cydymffurfiad cyfreithiol. 

Tîm y Prosiect a Llywodraethu 

Polisi Cyfle Cyfartal

Polisi Iaith Gymraeg

Polisi Iechyd a Diogelwch

Polisi Diogelu ac Amddiffyn

Polisi Diogelu Data

Polisi Amgylcheddol


